



*Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.*

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

**Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 29.11.2013 do 20.12.2013.**

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 29.11.2013 – 20.12.2013
Działanie 1	Opracowanie <b>Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020</b>	<p>W dniu 6.12.2013r. Wykonawcy dokumentu (Lider projekt Sp. z o.o.) przesyłane zostały główne uwagi do przedstawionej koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia. Uprzednio Koncepcja przekazana została uprzednio członkom Komitetu Sterującego.</p> <p>10.12.2013r. odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Opola oraz przedstawicieli Wykonawcy. W trakcie spotkania zostały omówione kwestie szczegółowe, związane m.in. z zaproponowanymi wskaźnikami, konsultacjami społecznymi dokumentu oraz delimitacją obszaru AO. W wyniku rozmów ustalono, że poprawiony dokument zostanie przekazany Zamawiającemu do 19.12.2013r.</p> <p><u>Jednocześnie Wykonawca zapewnił, że prace nad diagnostyczną częścią dokumentu trwają od początku grudnia br.</u></p>
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. <b>Programu rozwoju gospodarczego AO</b>	<p>W dniu 29.11.2013r. do Wydziału Inwestycji Miejskich złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku</i> wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.</p> <p>6.12.2013r. ogłoszony został przetarg.</p> <p>16.12.2013r. nastąpiło otwarcie ofert. W toku postępowania nadesłano 4 oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER;</li> <li>- EU- Consult Sp. z o.o.;</li> <li>- WYG International Sp. z o. o.;</li> <li>- Konsorcjum Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o./ Lider Projekt Sp. z o.o.;</li> </ul>

		Obecnie trwa weryfikacja nadesłanych ofert, wykonawcy proszeni są o uzupełnienia dokumentacji.
Działanie 3	Opracowanie <b>Programu rozwoju gospodarczego AO</b>	Działanie zostanie rozpoczęte po wyborze wykonawcy w ramach działania 2.
Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <b>Studium komunikacyjne AO</b>	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawcę opracowania. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan dr Michał Wolański.</p> <p>5.12.2013r. odbyło się spotkanie partnerów AO z Wykonawcą. W trakcie spotkania omówione zostały szczegóły dotyczące zawartości <i>Studium komunikacji Aglomeracji Opolskiej</i>.</p> <p>16.12.2013r. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację. Niezwłocznie została ona przekazana partnerom AO, w celu weryfikacji zapisów dokumentów. W wyznaczonym terminie uwagi i sugestie do opracowania nadesłała gmina Popielów.</p> <p>18.12.2013r. uwagi gminy oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Opola przekazane zostały Wykonawcy. Do 23.12.2013r. Wykonawca powinien odesłać poprawioną dokumentację.</p> <p>W ramach tego działania planuje się zakończyć prace i dokonać płatności jeszcze w grudniu br.</p>
Działanie 5	Opracowanie <b>Studium komunikacyjnego AO</b>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 4.
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <b>Konceptja programowo - przestrzenna OSTA</b>	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym wyłoniono Wykonawcę opracowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Giecmar” Marcin Giecewicz.</p> <p>2.12.2013r. podpisana została umowa z Wykonawcą oraz przekazane zostały szczegółowe wytyczne dot. opracowania dokumentacji.</p> <p>16.12.2013r. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację. Została ona poddana weryfikacji przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Opola.</p> <p>17.12.2013r. odbyło się spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy, w trakcie którego przekazane zostały uwagi dot. zawartości opracowanych dokumentów. Ustalono, że do 20.12.2013r. Wykonawca odeśle poprawioną dokumentację.</p> <p>W ramach tego działania planuje się zakończyć prace i dokonać płatności jeszcze w grudniu br.</p>

Działanie 7	Opracowanie <b>Konceptji programowo- przestrzennej OSTA</b>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 6.
Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy <b>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</b>	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie uniwersalnych wytycznych technicznych i prawnych dla projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanałów kablowych (TKK) w związku z budową sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej z uwzględnieniem systematyki i warunków stosowania w pasie drogowym kanałów teletechnicznych oraz przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Aglomeracji Opolskiej.</p> <p>Nadesłano 3 oferty. Dwie z nich wymagały zasięgnięcia opinii prawnej co do spełnienia warunków formalnych określonych w zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 12.12.2013r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ITT Concept Jacek Taraska.</p> <p>Podpisanie umowy planowane jest na ostatni tydzień grudnia, a odbiór przedmiotu umowy na luty 2014r.</p>
Działanie 9	Opracowanie <b>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</b>	Prace w ramach działania zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach działania 8.
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <b>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa OSTA</b>	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.
Działanie 11	Opracowanie <b>Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA</b>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 10.
Działanie 12	Informacja i promocja	<p>6.12.2013r. w dzienniku Nowa Trybuna Opolska ukazała się informacja nt. projektu.</p> <p>W okresie sprawozdawczym dokonano płatności faktury.</p>