



Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 1.02.2014 – 11.03.2014

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 1.02.2014 – 11.03.2014
Działanie 1	Opracowanie Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020	<p>W okresie sprawozdawczym trwały prace nad częścią diagnostyczną dokumentu. Wykonawca miał znaczące opóźnienia względem zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu. W wyznaczonym terminie (do 14.02) Wykonawca przekazał Zamawiającemu jedynie następujące fragmenty diagnozy społeczno- gospodarczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktywny wypoczynek w Aglomeracji Opolskiej - mieszkańcy i ich kapitał społeczny - gospodarka i rynek pracy - kultura - infrastruktura techniczna i transport - delimitacja obszaru funkcjonalnego <p>Dopiero po wystosowanych ponagleniach (24.02) Wykonawca przekazał części diagnozy poświęcone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - charakterystyce zagospodarowania przestrzennego - edukacji i nauce - środowisku - atrakcyjności gmin <p>Ponadto, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem, w tym czasie powinny być realizowane następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Opracowanie koncepcji funkcjonowania AO – <u>do końca lutego br.</u> b) Wystąpienie do RDOŚ i WIOŚ o określenie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko - <u>II tydzień lutego.</u> c) II Warsztaty strategiczne z przedstawicielami gmin - <u>III tydzień lutego.</u> d) Określenie wyzwań strategicznych i obszarów współpracy (<u>luty – marzec</u>) e) Wywiady eksperckie dot. celów i priorytetów rozwoju (<u>2 tygodnie – luty/ marzec</u>) <p>Żadne z powyższych zadań nie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z harmonogramu. Wykonawca nie</p>

		<p>poinformował także Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w harmonogramie.</p> <p>Korektę harmonogramu przedstawiciele Wykonawcy przekazali Zamawiającemu w trakcie spotkania 26.02.2014r. Podczas spotkania ustalono plan działań naprawczych w najbliższych tygodniach i omówiono zmiany w harmonogramie.</p> <p>W terminie 24.01-19.02 za pośrednictwem Internetu przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Grupę respondentów stanowili mieszkańcy AO, a tematem ankiety była ocena jakości życia w gminach. Link do kwestionariusza został przesłany wszystkim partnerom AO z prośbą o zamieszczenie go na stronach internetowych gmin. Poproszono także o rozpropagowanie linku wśród pracowników urzędów oraz w lokalnych mediach. Ponadto ankieta została zamieszczona na stronie www.aglomeracja-opolska.pl.</p> <p>W trakcie prowadzonych badań na ankietę odpowiedzi udzieliło ok. 650 osób. Wyniki ankiet są analizowane.</p> <p>10.03.2014r. wykonawca Strategii przeprowadził warsztaty strategiczne z udziałem członków zespołu ds. opracowania <i>Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020</i>. W trakcie spotkania przeprowadzono dyskusję nt. wyników przeprowadzonej analizy SWOT, która ostatecznie posłuży do opracowania analizy TOWS. Wykonawca zweryfikował niektóre czynniki rozwojowe zapisane w analizie SWOT i na podstawie opinii uczestników warsztatów podjął decyzję o ich wykluczeniu lub pozostawieniu.</p> <p>Kolejne warsztaty strategiczne zaplanowano na 12.03.2014r. Udział w nich wezmą wójtowie i burmistrzowie gmin AO.</p> <p>Zgodnie z ustalonym harmonogramem obecnie trwają prace nad częścią postulatywną przedmiotowego dokumentu.</p>
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. Programu rozwoju gospodarczego AO	<p>W wyniku przetargu, w styczniu br. wyłoniony został wykonawca <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji opolskiej do 2020r.</i> Przedmiot zamówienia opracuje Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna.</p> <p>20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. Wartość przedmiotu umowy wynosi - 96 555 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 04.08.2014r.</p>
Działanie 3	Opracowanie Programu rozwoju gospodarczego AO	<p>Zgodnie z zapisami umowy do 10.02.2014r. Wykonawca przekazał fiszkę metodologiczną wraz ze szczegółowym opisem sposobu prac nad <i>Programem</i> (koncepcja).</p> <p>Materiał został przekazany do weryfikacji Komitetowi</p>

		<p>Sterującemu oraz pozostałym partnerom AO. Następnie uwagi przekazano Wykonawcy. Po uzupełnieniu materiału jego ostateczna wersja została przekazana 3.03.2014r. Zamawiający zaakceptował <i>Koncepcję</i>, która stała się podstawą dalszej realizacji przedmiotu zamówienia.</p> <p>Aktualnie trwają prace nad budową narzędzi badawczych. 10.03.2014r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu do zaopiniowania kwestionariusze ankiet oraz kwestionariusze wywiadów. Badania zostaną przeprowadzone z mieszkańcami w gospodarstwach domowych (na terenie całej AO), miejscach pracy, w szkołach i na uczelniach. Obecnie materiał jest weryfikowany.</p>
Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <i>Studium komunikacyjne AO</i>	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym (16.01.2014r.), w Referacie Zamówień Publicznych UMO złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie <i>Studium komunikacyjnego AO</i>. 3.02.2014r. ogłoszony został przetarg. 14.02 br. nastąpiło otwarcie ofert. W trakcie przedmiotowej procedury przetargowej nadesłano 6 ofert. Następnie rozpoczął się proces ich weryfikacji. Ostatecznie jako najkorzystniejszą cenowo wybrano propozycję s.j. Trako Wierzbicki i Partnerzy, która opracuje dokument za kwotę 357 930,00 zł.</p> <p>W marcu planowane jest podpisanie umowy.</p>
Działanie 5	Opracowanie <i>Studium komunikacyjnego AO</i>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 4 (po podpisaniu umowy z wykonawcą).
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <i>Koncepcja programowo - przestrzenna OSTA</i>	<p>W lutym wniosek o wszczęcie procedury przetargowej został złożony w Referacie Zamówień Publicznych UMO.</p> <p>3.03.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 14.03.2014r.</p>
Działanie 7	Opracowanie <i>Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA</i>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 6.
Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy <i>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	Realizacja działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego dokumentu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19 926,00 zł.

	<i>budowy OSTA</i>	
Działanie 9	Opracowanie <i>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</i>	<p>W omawianym okresie Wykonawca realizował przedmiotowe zamówienie.</p> <p>Zgodnie z umową, 10.02.2014r. Wykonawca przekazał opracowany dokument, który został poddany weryfikacji. W ramach konsultacji zorganizowano drugie spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin. Do udziału w spotkaniu zaproszono także przedstawicieli zarządów dróg w Opolu i Brzegu, przedstawicieli powiatów krapkowickiego oraz opolskiego oraz pracownika Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu. Następnie, po spotkaniu Zamawiający przekazał uwagi do materiału. Wykonawca uwzględnił w przedmiocie umowy wszystkie uwagi i sugestie Zamawiającego.</p> <p>6.03.2014r. dokonano odbioru opracowania, a następnie przekazano fakturę do zapłacen.</p>
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <i>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa OSTA</i>	<p>13.02.2014r. do 19 podmiotów wysłane zostało zapytanie ofertowe na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej infrastruktury telekomunikacyjnej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej „OSTA”. 3.03.br. wyłoniono Wykonawcę opracowania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „RK Projekt” Rafał Królikowski. Koszt realizacji usługi wynosi 2 952 zł.</p> <p>W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą. Termin realizacji zamówienia to 21 dni kalendarzowych.</p>
Działanie 11	Opracowanie <i>Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA</i>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 10.
Działanie 12	Informacja i promocja	W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl opublikowano artykuły poświęcone realizacji poszczególnych działań w ramach projektu <i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i> .

Kwestie organizacyjne:

- Zgodnie z umową o przyznanie dotacji w dniu 10.01.2014r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazano roczne sprawozdanie z realizacji projektu za rok 2013. 5.02.2014r. Ministerstwo zatwierdziło sprawozdanie.

- W poprzednim okresie sprawozdawczym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazano wniosek beneficjenta o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami budżetu projektu oraz o zmianę terminu zakończenia projektu do 31.03.2015r. W dniu 25.02.2014r. beneficjent uzyskał zgodę na dokonanie w/w zmian.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie celem przygotowania aneksu do umowy z Instytucją Zarządzającą.

- Wszelkie sprawy związane z realizacją projektu na bieżąco konsultowane są z Partnerami Aglomeracji Opolskiej (głównie drogą mailową).