



Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 22.12.2013 – 31.01.2014

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 22.12.2013 – 31.01.2014
Działanie 1	Opracowanie Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020	<p>W okresie sprawozdawczym trwały prace m.in. nad koncepcją wykonania przedmiotu umowy. To dokument, którego zadaniem jest pokazanie, w jaki sposób Wykonawca zamierza pracować nad <i>Strategią</i>, jakie wykorzysta narzędzia badawcze, w jaki sposób przeprowadzi konsultacje społeczne dokumentu oraz w jakim czasie planuje pracować, nad poszczególnymi częściami <i>Strategii</i>. Koncepcja przedłożona przez Wykonawcę nie spełniała oczekiwań Zamawiającego, a w związku z tym zaszła konieczność kilkukrotnej korekty dokumentu. Główne uwagi Zamawiającego dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezrozumienia przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy, • przygotowania narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety internetowej, kwestionariusz wywiadu pogłębionego), z których uzyskane odpowiedzi nie pomogłyby w opracowaniu części postulatywnej dokumentu, • nieścisłości w nadesłanym harmonogramie realizacji zadania. <p>Finalnie prace nad ankietą internetową zostały zakończone 24.01.2014r., prace nad kwestionariuszem wywiadu przesunięto na luty br., natomiast ostateczna wersja koncepcji została przekazana do Urzędu Miasta Opola 31.01.2014r.</p> <p>W dniu 24.01.2014r. link do elektronicznej ankiety (jej wyniki pozwolą poznać opinię mieszkańców na temat poziomu życia w gminach Aglomeracji Opolskiej) został przesłany wszystkim partnerom AO wraz z prośbą o zamieszczenie go na stronach internetowych gmin. Poproszono także o rozpropagowanie linku wśród pracowników urzędów oraz w lokalnych mediach. Ponadto ankieta została zamieszczona na stronie www.aglomeracja-opolska.pl. Termin uzupełniania ankiet upływa 19 lutego br.</p> <p>W tym samym czasie trwały prace nad następującymi częściami dokumentu:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • diagnoza społeczno – gospodarcza (fragmenty dotyczące delimitacji obszaru funkcjonalnego oraz analizy porównawczej AO z innymi aglomeracjami w Polsce), • charakterystyka modeli funkcjonowania aglomeracji w warunkach europejskich, • spójność <i>Strategii rozwoju AO</i> z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, • uwarunkowania prawne tworzenia Aglomeracji w Polsce. <p>Wykonawca przekazał w/w fragmenty dokumentu. Obecnie trwają prace nad weryfikacją otrzymanego materiału. Po naniesieniu uwag materiał zostanie przekazany do dalszych konsultacji członkom Komitetu Sterującego oraz pozostałym partnerom AO.</p>
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. <i>Programu rozwoju gospodarczego AO</i>	<p>W wyniku przetargu ogłoszonego 6.12.2013r. w styczniu br. wyłoniony został wykonawca <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji opolskiej do 2020r.</i> Przedmiot zamówienia opracuje Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna.</p> <p>20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. Wartość przedmiotu umowy wynosi – 96 555 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 04.08.2014r.</p>
Działanie 3	Opracowanie <i>Programu rozwoju gospodarczego AO</i>	<p>29.01.2014r., w Urzędzie Miasta Opola odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zmawiającego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju oraz Wydziału Gospodarki i Innowacji, który jest odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad opracowywanym dokumentem. W trakcie spotkania Wykonawcy przekazano szczegółowe wytyczne i oczekiwania wobec przedmiotowego dokumentu.</p> <p>Zgodnie z zapisami umowy, do 10.02.2014r. Wykonawca powinien opracować fiszkę metodologiczną wraz ze szczegółowym opisem sposobu prac nad <i>Programem</i> (koncepcją). Niezwłocznie po jej opracowaniu prześlemy ją do weryfikacji członkom Komitetu Sterującego oraz pozostałym partnerom AO.</p>
Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <i>Studium komunikacyjne AO</i>	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację umożliwiającą opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego. W ramach zamówienia Wykonawca opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy.</p> <p>20.12.2013r. dokonano odbioru dokumentu, a następnie zapłacono fakturę.</p> <p>W okresie sprawozdawczym, trwały prace nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie procedury</p>

		<p>przetargowej na „Opracowanie <i>Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej</i> wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych”.</p> <p>16.01.2014r. wniosek został złożony w Referacie Zamówień Publicznych UMO. 3.02.2014r. ogłoszony został przetarg.</p>
Działanie 5	Opracowanie <i>Studium komunikacyjnego AO</i>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 4.
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <i>Koncepcja programowo - przestrzenna OSTA</i>	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację umożliwiającą opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego. W ramach zamówienia Wykonawca opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy.</p> <p>30.12.2013r. dokonano odbioru dokumentu, a następnie zapłacono fakturę.</p> <p>W okresie sprawozdawczym, trwały prace nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na „Opracowanie <i>Koncepcji programowo – przestrzennej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji opolskiej (OSTA)</i>”.</p> <p>W pierwszych dniach lutego wniosek zostanie złożony w Referacie Zamówień Publicznych UMO.</p>
Działanie 7	Opracowanie <i>Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA</i>	Prace w ramach tego Działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 6.
Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy <i>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</i>	Realizacja Działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 19 926,00 zł.
Działanie 9	Opracowanie <i>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</i>	<p>W omawianym okresie sprawozdawczym trwały prace nad uniwersalnymi wytycznymi technicznymi i prawnymi dla projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanałów kablowych (TKK) w związku z budową sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej z uwzględnieniem systematyki i warunków stosowania w pasie drogowym kanałów teletechnicznych.</p> <p>10.01.2014r. odbyło się pierwsze z dwóch spotkań</p>

		<p>Wykonawcy z przedstawicielami wszystkich gmin Aglomeracji Opolskiej. W trakcie spotkania omówione zostały założenia i cele opracowywanego dokumentu, a także przedstawiono istniejący stan i potrzeby gmin AO dot. budowy sieci telekomunikacyjnych.</p> <p>21.01.2014r. Wykonawca przekazał dokument „Wytyczne ogólne dla określenia pojemności modeli telekomunikacyjnych kanałów kablowych”. Stanowi on materiał dodatkowy. Wykonawca uznał, że w/w dokument pozwoli zapoznać się zainteresowanym gminom z kosztami związanymi z projektowaniem i budową TKK.</p> <p>Materiał niezwłocznie został przekazany do konsultacji wszystkim partnerom AO. We wskazanym terminie nikt nie złożył uwag.</p> <p>Zgodnie z umową 10.02.2014r. Wykonawca prześle opracowany dokument, który zostanie poddany konsultacjom, a także zorganizowane zostanie drugie spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin.</p>
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Dokumentacja projektowo - kosztorysowa OSTA	W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.
Działanie 11	Opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 10.
Działanie 12	Informacja i promocja	W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl opublikowano kilka artykułów poświęconych realizacji poszczególnych Działań w ramach projektu <i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i> .

Kwestie organizacyjne:

- Zgodnie z umową o przyznanie dotacji w dniu 10.01.2014r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazano roczne sprawozdanie z realizacji projektu za rok 2013. Obecnie trwa weryfikacja przekazanych materiałów. Dotychczas nie nadeszła informacja o zatwierdzeniu sprawozdania. Przedstawiciele Miasta Opola są w stałym kontakcie z weryfikującymi. Do tej pory ocena przebiega bezproblemowo.
- W okresie sprawozdawczym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazano także wniosek beneficjenta o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy

pozycjami budżetu projektu, a także zawnioskowano o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.03.2015r.

Proponowane jest przesunięcie wszystkich powstałych oszczędności przetargowych na realizację Działania 11 (Opracowanie *Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej OSTA*). Na dzień 24 stycznia br. oszczędności te wynoszą 319 261,26 zł. Po dokonaniu przesunięć, wartość przedmiotowego Działania wyniesie 459 261,26 zł (zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu wynosi 140 000,00 zł). Dzięki takim zabiegom, możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę OSTA dla większej liczby kilometrów.

Z kolei zmiana terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest początkowym opóźnieniem w realizacji działań przewidzianych we wniosku o przyznanie dotacji oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi (m.in. terminy przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu). Ponadto, na etapie sporządzania wniosku aplikacyjnego, zbyt optymistycznie oszacowano termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy optycznej sieci teleinformatycznej. Propozycja sporządzenia dokumentacji dla większej liczby kilometrów, dodatkowo spowoduje, iż dotrzymanie zaplanowanego terminu zakończenia realizacji zadania może być zagrożone.

Niemniej przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, jak i zmiany w szczegółowym budżecie wpłyną korzystnie na jakość opracowanej dokumentacji i nie wpłyną negatywnie na zaplanowane wartości wskaźników.

- Wszelkie sprawy związane z realizacją projektu na bieżąco konsultowane są z Partnerami Aglomeracji Opolskiej (głównie drogą mailową);
- W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu znaczna część wydatków zaplanowanych na rok 2013 przeniesiona została na rok 2014. Konieczna była zatem zmiana uchwał rad gmin wszystkich partnerów AO w sprawie przystąpienia do realizacji projektu (zmianie uległ § 4 określający wysokość transz) oraz podpisanie aneksów do umowy partnerskiej.
- Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej § 6 ust. 15 i 17 partnerzy projektu otrzymali rozliczenie z wykorzystania I transzy dotacji celowej w ramach projektu. Niewykorzystana w 2013 roku I transza, zwrócona została na wskazany przez gminy rachunek bankowy w terminie do 15 stycznia 2014 roku.

- Również zgodnie z zapisami umowy partnerskiej do 25 stycznia br. na konto projektu partnerzy A0 przekazali II transzę dotacji celowej.