



Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 01.04.2014 – 06.05.2014

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 01.04.2014 – 06.05.2014
Działanie 1	Opracowanie Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020	<p>Firma Lider Projekt przekazała Zamawiającemu Projekt <i>Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020</i>.</p> <p>W dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014r. Wykonawca przeprowadzi spotkania konsultacyjne Projektu <i>Strategii</i> w poszczególnych gminach AO. Uwagi do Projektu można wносить do 19 maja br. Projekt <i>Strategii</i> dostępny jest na stronach internetowych gmin Aglomeracji oraz na stronie www.aglomeracja-opolska.pl</p> <p>Wykonawca w dniu 28 kwietnia zwrócił się do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii dla projektu dokumentu <i>Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 wraz Prognozą oddziaływania na środowisko</i>.</p> <p>W dniu 23 kwietnia 2014 r. upłynął termin realizacji przedmiotu umowy. Ze względu na fakt, iż termin wykonania przedmiotu umowy stanowił jeden z elementów oferty podlegających ocenie, przedłużenie umowy jest niezgodne z zapisami ustawy p.z.p. W związku z powyższym Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.</p>
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. Programu rozwoju gospodarczego AO	<p>W wyniku przetargu, w styczniu br. wyłoniony został wykonawca <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji opolskiej do 2020r</i>. Przedmiot zamówienia opracuje Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna.</p> <p>20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. Wartość przedmiotu umowy wynosi – 96 555 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 04.08.2014r.</p>
Działanie 3	Opracowanie Programu rozwoju gospodarczego AO	<p>W dniu 29 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie DELTA PARTNER zwróciło się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminów realizacji zadań cząstkowych w harmonogramie prac. Prośba została umotywowana wydłużającym się okresem przeprowadzania badań ankietowych oraz koniecznością rozszacowania danych pozyskanych z GUS na</p>

		<p>poziomie gmin. W ramach prac nad Programem rozwoju gospodarczego zakończono następujące badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wywiady z mieszkańcami AO realizowanymi metodą CATI -badania ankietowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych -częściowe badania ankietowe wśród studentów (05-06 maja będą przeprowadzone ankiety wśród studentów kierunków informatycznych i ekonomicznych) <p>Przekazano opracowanie dotyczące potencjału eksportowego AO oraz potencjału w zakresie rozwoju turystyki i usług związanych z turystyką. Zamawiający przekazał uwagi i oczekuje na korektę opracowań.</p> <p>Wykonawca przekazał również formularze ankiet do wywiadów indywidualnych z przedsiębiorcami. Zamawiający przesłał uwagi i sugestie do narzędzi badawczych.</p>
Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Studium komunikacyjne AO	<p>W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Studium Komunikacyjnego AO- TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy s.j. Koszt realizacji zamówienia wynosi 357.930 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić 23 października 2014 r.</p>
Działanie 5	Opracowanie Studium komunikacyjnego AO	<p>Wykonawca przedłożył informację oraz umowę podpisaną z Podwykonawcą – firmą PBS Sp. z o.o. Zadaniem Podwykonawcy będzie przeprowadzenie badań ankietowych oraz wywiadów indywidualnych.</p> <p>Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca – firma TRAKO Sp.j. przekazał w dniu 16 kwietnia 2014 r. raport metodologiczny – określający sposób realizacji zadania.</p> <p>Zamawiający przekazał uwagi i oczekuje na ostateczną wersję dokumentu.</p> <p>Podwykonawca PBS Sp. z o.o. przekazał do zaopiniowania projekty ankiet do badania zachowań i preferencji transportowych w formie wywiadów (IDI) w miejscach pracy, nauki i edukacji, badania zachowań i preferencji transportowych w formie wywiadów domowych (IDI). Ponadto przedłożył kwestionariusze wywiadów indywidualnych z przedstawicielami gmin AO, przedsiębiorcami a także przedstawicielami placówek edukacyjnych. Zamawiający odniósł się do narzędzi badawczych przekazując swoje uwagi.</p> <p>Począwszy od dnia 7 maja 2014r. Wykonawca przeprowadzi następujące badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowań i preferencji transportowych w formie wywiadów (IDI) w miejscach pracy, nauki i edukacji na terenie Opola (próba 5000 respondentów), -zachowań i preferencji transportowych w formie wywiadów domowych (IDI) z mieszkańcami AO (wielkość próby min.1500 osób),

		<p>-struktury taryfowej oraz napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich,</p> <p>-obserwacji realizacji kursów przez przewoźników komercyjnych oraz ich napełnienia,</p> <p>-obserwacji ruchu indywidualnego (liczenie pojazdów),</p> <p>- wywiadów indywidualnych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przedstawicielami wszystkich gmin AO, • przedstawicielami 10 przedsiębiorców lub organizacji przedsiębiorców działającymi na terenie AO, • przedstawicielami 10 placówek edukacyjnych na terenie AO. <p>Informacje o realizowanych badaniach umieszczone zostały na stronach internetowych Gmin <i>Aglomeracji</i> oraz na stronie www.aglomeracja-opolska.pl</p>
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Koncepcja programowo - przestrzenna OSTA	<p>Wyłoniony w dniu 2 kwietnia 2014 r. w przetargu nieograniczonym Wykonawca ITT CONCEPT Jacek Taraska przekazał w dniu 4 kwietnia 2014 r. informację o odstąpieniu od podpisania umowy.</p> <p>W związku z powyższym w dniu 7 kwietnia została wybrana oferta drugiego Wykonawcy – konsorcjum firm InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.J. oraz InfoStrategia Sp. z o.o.</p> <p>W dniu 10 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA. Koszt opracowania przedmiotu umowy wynosi 57.008,41 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić 31 lipca 2014 r.</p>
Działanie 7	Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA	<p>Zgodnie z zapisami umowy w dniu 29 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami gmin AO. Na spotkaniu przedstawiciele firmy INFOSTRATEGIA omówili cel projektu, przedstawili ramy programowe <i>Koncepcji</i>, zaprezentowali harmonogram prac wykonawczych oraz przedstawili źródła pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania dokumentu. Ponadto została przedstawiona ankieta adresowana do gmin AO. Badanie ankietowe pozwoli uzyskać informacje dotyczące posiadanych zasobów sieci transmisyjnych oraz elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.</p> <p>W dniu 5 maja 2014 r. Zamawiający w imieniu Wykonawcy wystąpił do UKE o udostępnienie danych w zakresie usług świadczonych przez Operatorów oraz uszczegółowienia informacji zawartych w „Raporcie pokrycia terytorium RP istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2012 r. i planowanymi w 2013 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację”.</p> <p>Przekazano do gmin AO ankietę z prośbą o wypełnienie do dnia 9 maja 2014 r.</p>

Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA	Realizacja działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego dokumentu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19 926,00 zł.
Działanie 9	Opracowanie Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA	Wykonawca zrealizował zamówienie. 6.03.2014r. dokonano odbioru opracowania, a następnie przekazano fakturę do zapłaty.
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Dokumentacja projektowo - kosztorysowa OSTA	W dniu 16 kwietnia odebrano od Wykonawcy RK PROJEKT Rafał Królikowski przedmiot umowy oraz podpisano protokół odbioru. Fakturę VAT z dnia 16 kwietnia 2014 r. przekazano do zapłaty.
Działanie 11	Opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 7. Po opracowaniu Koncepcji Programowo-Przestrzennej OSTA zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA.
Działanie 12	Informacja i promocja	Opracowania, narzędzia badawcze oraz pisma wystosowywane w ramach prac nad projektem <i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i> , posiadają stosowne logotypy oraz informacje o współfinansowaniu ze środków UE. Informacje o realizacji projektu zamieszczone są na stronach internetowych wszystkich gmin AO oraz na stronie Stowarzyszenia <i>Agglomeracja Opolska</i> pod adresem www.aglomeracja-opolska.pl