



Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 07.05.2014 – 02.06.2014

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 07.05.2014 – 02.06.2014
Działanie 1	Opracowanie Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020	<p>Firma Lider Projekt przeprowadziła konsultacje społeczne dokumentu Strategii rozwoju <i>Aglomeracji Opolskiej</i>. Spotkanie konsultacyjne odbywały się w poszczególnych gminach w dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. Termin zgłaszania uwag wyznaczono na dzień 19 maja 2014 r.</p> <p>Wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji wraz z opisem sposobu ich uwzględnienia zamieszczone zostaną w raporcie z konsultacji społecznych projektu <i>Strategii AO</i>.</p> <p>Wykonawca jest w trakcie opracowywania raportu z konsultacji społecznych dokumentu oraz wersji skróconej <i>Strategii AO</i>.</p>
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. Programu rozwoju gospodarczego AO	<p>W wyniku przetargu, w styczniu br. wyłoniony został wykonawca <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji opolskiej do 2020r.</i> Przedmiot zamówienia opracuje Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna.</p> <p>20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. Wartość przedmiotu umowy wynosi – 96 555 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 04.08.2014r.</p>
Działanie 3	Opracowanie Programu rozwoju gospodarczego AO	<p>Stowarzyszenie DELTA PARTNER realizuje wywiady z przedstawicielami stu największych przedsiębiorców z terenu <i>Aglomeracji Opolskiej</i> oraz dwudziestoma przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu.</p> <p>W dniu 14 maja odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Stowarzyszenia DELTA PARTNER oraz pracownikami Urzędu Miasta i Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Celem spotkania było omówienie oczekiwań wobec części diagnostycznej <i>Programu rozwoju gospodarczego AO</i>, a w szczególności części dotyczącej potencjału turystycznego i eksportowego <i>AO</i>.</p> <p>Wykonawca Programu rozwoju gospodarczego przedłożył do zaopiniowania Zamawiającemu dokument diagnostyczny w obszarze potencjału turystycznego i eksportowego <i>Aglomeracji Opolskiej</i>.</p>

Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Studium komunikacyjne AO	W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Studium Komunikacyjnego AO- TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy s.j. Koszt realizacji zamówienia wynosi 357.930 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić 23 października 2014 r.
Działanie 5	Opracowanie Studium komunikacyjnego AO	<p>Zamawiający zaakceptował raport metodologiczny (określający sposób realizacji zadania) przedłożony przez firmę TRAKO Sp.j.</p> <p>Począwszy od dnia 7 maja 2014r. Wykonawca rozpoczął przeprowadzanie następujących badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowań i preferencji transportowych w formie wywiadów (IDI) w miejscach pracy, nauki i edukacji na terenie Opola (próba 5000 respondentów), - zachowań i preferencji transportowych w formie wywiadów domowych (IDI) z mieszkańcami AO (wielkość próby min.1500 osób), - struktury taryfowej oraz napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich, - obserwacji realizacji kursów przez przewoźników komercyjnych oraz ich napełnienia, - obserwacji ruchu indywidualnego (liczenie pojazdów), - wywiadów indywidualnych z: <ul style="list-style-type: none"> • przedstawicielami wszystkich gmin AO, • przedstawicielami 10 przedsiębiorców lub organizacji przedsiębiorców działającymi na terenie AO, • przedstawicielami 10 placówek edukacyjnych na terenie AO. <p>Informacje o realizowanych badaniach umieszczone zostały na stronach internetowych Gmin <i>Aglomeracji</i> oraz na stronie www.aglomeracja-opolska.pl</p> <p>W dniu 23 maja 2014 r. zakończono pomiary ruchu, obserwacje struktury taryfowej i napełnienia dla linii komunikacyjnych podmiejskich oraz obserwacje realizacji kursów przez przewoźników komercyjnych wraz z napełnieniem.</p>
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Koncepcja programowo - przestrzenna OSTA	<p>Wyłoniony w dniu 2 kwietnia 2014 r. w przetargu nieograniczonym Wykonawca ITT CONCEPT Jacek Taraska przekazał w dniu 4 kwietnia 2014 r. informację o odstąpieniu od podpisania umowy.</p> <p>W związku z powyższym w dniu 7 kwietnia została wybrana oferta drugiego Wykonawcy – konsorcjum firm InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.J. oraz InfoStrategia Sp. z o.o.</p> <p>W dniu 10 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA. Koszt opracowania przedmiotu umowy wynosi 57.008,41 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić 31 lipca 2014 r.</p>

Działanie 7	Opracowanie Konceptji programowo-przestrzennej OSTA	<p>Zamawiający przekazał Wykonawcy – konsorcjum firm INFOSTRATEGIA, ankiety inwentaryzacyjne z gmin AO, a także dokumentację dotyczącą OSTO oraz Wytyczne techniczne i prawne dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej OSTA.</p> <p>Prace nad opracowaniem Konceptji programowo-przestrzennej OSTA są kontynuowane.</p> <p>Zamawiający w imieniu Wykonawcy zwrócił w dniu 5 maja 2014 r. z prośbą do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o udostępnienie danych.</p>
Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA	Realizacja działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego dokumentu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19 926,00 zł.
Działanie 9	Opracowanie Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA	<p>Wykonawca zrealizował zamówienie.</p> <p>6.03.2014r. dokonano odbioru opracowania, a następnie przekazano fakturę do zapłaty.</p>
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Dokumentacja projektowo – kosztorysowa OSTA	W dniu 16 kwietnia odebrano od Wykonawcy RK PROJEKT Rafał Królikowski przedmiot umowy oraz podpisano protokół odbioru. Fakturę VAT z dnia 16 kwietnia 2014 r. przekazano do zapłaty.
Działanie 11	Opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 7. Po opracowaniu Konceptji Programowo-Przestrzennej OSTA zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA.
Działanie 12	Informacja i promocja	Opracowania, narzędzia badawcze oraz pisma wystosowywane w ramach prac nad projektem <i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i> , posiadają stosowne logotypy oraz informacje o współfinansowaniu ze środków UE.

		Informacje o realizacji projektu zamieszczane są na stronach internetowych wszystkich gmin AO oraz na stronie Stowarzyszenia <i>Aglomeracja Opolska</i> pod adresem www.aglomeracja-opolska.pl
--	--	--

Ponadto:

Przygotowano i przekazano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju korektę wniosku o dofinansowanie projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*. Aktualizacja wniosku dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015 r., korekty budżetu i harmonogramu realizacji rzeczowej oraz przesunięcia oszczędności poprzetargowych na działanie nr 11 – opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA.