



*Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.*

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

**Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 12.03.2014 – 31.03.2014**

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 12.03.2014 – 31.03.2014
Działanie 1	Opracowanie <i>Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020</i>	<p>12 marca 2014 r. LIDER PROJEKT przeprowadził warsztaty z wójtami i burmistrzami gmin AO. Na spotkaniu pracowano nad analizą SWOT/TOWS oraz nadano wagi i ustalono hierarchię głównych elementów celów strategicznych.</p> <p>18 marca 2014 r. podpisano aneks w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki LIDER PROJEKT i osób wyznaczonych do kontaktu po stronie Zamawiającego.</p> <p>Zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w kwestii uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. W dniu 26 marca wpłynęła odpowiedź z WIOŚ, dniu 28 marca 2014 r. otrzymano odpowiedź z RDOŚ. Oczekujemy na opinię od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.</p> <p>18 marca 2014 r. Wykonawca przedłożył zaktualizowany harmonogram prac. W dniu 31 marca 2014 r. Zamawiający wystosował pismo w którym wyraził zaniepokojenie wydłużającym się terminem realizacji oraz ponownie zaznaczył, iż nie ma możliwości przesunięcia daty końcowej prac ujętej w harmonogramie.</p> <p>19 marca 2014 r. otrzymaliśmy raport z przeprowadzonych badań ilościowych w postaci ankiet internetowych CAWI.</p> <p>Na wniosek członków Zarządu <i>Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska</i> poproszono o usunięcie ze <i>Strategii rozwoju AO</i> zapisów w celu strategicznym dot. uzbrojenia stref ekonomicznych, literalnych nazw specjalnych stref ekonomicznych i pozostawienie ogólnego zapisu.</p> <p>26 marca 2014 r. Lider Projekt przekazał listę celów strategicznych wraz z przyporządkowanymi projektami strategicznymi, z jednoczesną prośbą o ich weryfikację.</p>

		<p>Zamawiający wskazał, iż należy uwzględnić poza listą projektów komplementarnych do Strategii ZIT, również założenia wynikające z PROW, czynniki poświęcone wzmocnieniu silnych stron oraz zagadnienia dotyczące rewitalizacji obszarów wiejskich.</p> <p>Lider Projekt zgodnie z koncepcją opracowania <i>Strategii rozwoju AO</i> zwrócił się z prośbą o przekazanie listy piętnastu lokalnych liderów życia społecznego i gospodarczego z każdej z gmin. Eksperti zostaną imiennie zaproszeni na spotkania konsultacyjne, a z pięcioma z nich zostaną przeprowadzone wywiady pogłębione.</p>
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. <b>Programu rozwoju gospodarczego AO</b>	<p>W wyniku przetargu, w styczniu br. wyłoniony został wykonawca <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji opolskiej do 2020r.</i> Przedmiot zamówienia opracuje Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna.</p> <p>20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. Wartość przedmiotu umowy wynosi – 96 555 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 04.08.2014r.</p>
Działanie 3	Opracowanie <b>Programu rozwoju gospodarczego AO</b>	<p>18 marca 2014 r. odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Wykonawca <i>Programu Rozwoju Gospodarczego AO</i> Stowarzyszenie Delta Partner, Zamawiający –Urząd Miasta Opole oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Na spotkaniu ustalono wzajemne oczekiwania wobec Programu i sposobie przeprowadzenia prac.</p> <p>Przekazano uwagi/opinie do narzędzi badawczych przedłożonych przez Wykonawcę (ankieta CATI, ankieta dla studentów, ankieta dla młodzieży szkolnej).</p> <p>24 marca 2014 r. Stowarzyszenie Delta Partner przekazało opracowanie pn. "Potencjał eksportowy Aglomeracji Opolskiej". Pracujemy obecnie nad uwagami do otrzymanego dokumentu.</p> <p>25 marca 2014 r. Wykonawca <i>Programu Rozwoju Gospodarczego AO</i> poprosił gminy AO o przekazanie informacji dotyczących terenów inwestycyjnych, placówek edukacyjnych, działań promocyjnych z zakresu turystyki, procedury pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz promocji oferty inwestycyjnej, a także działań podejmowanych przez gminę na rzecz kooperacji istniejących podmiotów gospodarczych. Obecnie trwają prace nad weryfikacją i uzupełnianiem potrzebnych danych. Informacje uzyskane od gmin zostaną wykorzystane przy opracowaniu kolejnych części diagnostycznych Programu.</p> <p>Wykonawca przedstawił propozycję listy firm, które zostaną wykorzystane do pięciu case study przedsiębiorstw stosujących nowoczesne technologie i innowacyjne</p>

		rozwiązania technologiczne. Lista jest w trakcie weryfikacji.  W pierwszych dniach kwietnia Stowarzyszenie Delta Partner przeprowadzi ankiety audytoryjne w szkołach ponadgimnazjalnych.
Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <b>Studium komunikacyjne AO</b>	W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Studium Komunikacyjnego AO- TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy s.j.
Działanie 5	Opracowanie <b>Studium komunikacyjnego AO</b>	Wykonawca rozpoczął realizację przedmiotu zamówienia.  Zgodnie z zapisami umowy w ciągu 3 tygodni od daty jej podpisania Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu raport metodologiczny.
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <b>Koncepcja programowo - przestrzenna OSTA</b>	14 marca 2014 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie <i>Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA</i> . Propozycje złożyły dwie firmy –ITT CONCEPT Jacek Taraska oraz INFOSTRATEGIA Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j.  ITT CONCEPT Jacek Taraska złożył cenowo korzystniejszą ofertę, jednak został wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.  INFOSTRATEGIA s.j. została wezwana do uzupełnienia oferty.  Oba podmioty złożyły wymagane wyjaśnienia.  Trwa procedura ostatecznego wyboru wykonawcy.
Działanie 7	Opracowanie <b>Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA</b>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 6.
Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy <b>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</b>	Realizacja działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego dokumentu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19 926,00 zł.
Działanie 9	Opracowanie <b>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia</b>	Wykonawca zrealizował zamówienie.  6.03.2014r. dokonano odbioru opracowania, a następnie przekazano fakturę do zapłaty.

	<b><i>i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</i></b>	
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <b><i>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa OSTA</i></b>	<p>18 marca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą –RK Projekt Rafał Królikowski na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z projektem umowy dla zamówienia publicznego realizowanego w trybie PZP na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej infrastruktury telekomunikacyjnej dla działań zmierzających do budowy Sieci Teleinformatycznej <i>Aglomeracji Opolskiej OSTA</i>.</p> <p>18 marca 2014 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą w celu uzgodnienia sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Opole oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.</p> <p>27 marca 2014 r. Wykonawca przedstawił do zaopiniowania projekt przedmiotu umowy. Trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji.</p>
Działanie 11	Opracowanie <b><i>Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA</i></b>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 10.
Działanie 12	Informacja i promocja	W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej <a href="http://www.aglomeracja-opolska.pl">www.aglomeracja-opolska.pl</a> opublikowano artykuły poświęcone realizacji poszczególnych działań w ramach projektu <i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i> .

#### Kwestie organizacyjne:

- Obecnie trwają prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie celem przygotowania aneksu do umowy z Instytucją Zarządzającą.
- Wszelkie sprawy związane z realizacją projektu na bieżąco konsultowane są z Partnerami Aglomeracji Opolskiej (głównie drogą mailową).