



Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nr umowy	DPT/BDG-II/POPT/109/13
Nazwa projektu	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Informacja dla Komitetu Sterującego projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej* dot. działań podejmowanych w okresie od 03.06.2014 – 01.07.2014

Numer działania	Nazwa	Opis działań w okresie 03.06.2014 – 01.07.2014
Działanie 1	Opracowanie Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020	Firma Lider Projekt rozpoczęła ostateczną fazę prac nad dokumentem Strategii AO. W dniu 1 lipca 2014 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu do ostatecznego zaopiniowania komplet dokumentacji w postaci: <ul style="list-style-type: none"> ➤ pełnej wersji dokumentu Strategii AO, ➤ syntetycznej wersji Strategii AO.
Działanie 2	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. Programu rozwoju gospodarczego AO	W wyniku przetargu, w styczniu br. wyłoniony został wykonawca <i>Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji opolskiej do 2020r.</i> Przedmiot zamówienia opracuje Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna. 20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. Wartość przedmiotu umowy wynosi – 96 555 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 04.08.2014r.
Działanie 3	Opracowanie Programu rozwoju gospodarczego AO	W dniu 18 czerwca 2014 r. w siedzibie <i>Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska</i> odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: przedstawiciel Stowarzyszenia DELTA PARTNER, Dyrektor i pracownicy SAO oraz pracownicy Urzędu Miasta Opole. Podczas spotkania omówiono założenia części postulatywnej oraz oczekiwania wobec dokumentu, a także zgłoszono uwagi i sugestie do prognozy rozwoju AO. Ze względu na trudności w pozyskaniu danych niezbędnych do przygotowania dokumentu Programu rozwoju gospodarczego AO, Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji umowy. Zaproponowany termin zakończenia realizacji działania to 19 października 2014 r. Wykonawca Programu rozwoju gospodarczego przedłożył do zaopiniowania Zamawiającemu dokument diagnostyczny w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie AO oraz oferty edukacyjnej AO. W najbliższym czasie zostaną przekazane Zamawiającemu pozostałe rozdziały części diagnostycznej opracowania.

Działanie 4	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Studium komunikacyjne AO	W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Studium Komunikacyjnego AO- TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy s.j. Koszt realizacji zamówienia wynosi 357.930 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić 23 października 2014 r.
Działanie 5	Opracowanie Studium komunikacyjnego AO	Wykonawca firmy TRAKO s.j. oraz PBS Sp. z o.o. rozpoczęły prace nad raportem z badań oraz raportem diagnostycznym. Zgodnie z umową przekazanie raportu diagnostycznego ma nastąpić w ciągu 14 tygodni od daty podpisania umowy. Po przekazaniu raportu diagnostycznego rozpocznie się proces konsultacji społecznych. Rozpoczęto dodatkowe badanie internetowe zachowań i preferencji transportowych mieszkańców AO. Badanie dostępne jest na serwerze firmy PBS do końca czerwca br.
Działanie 6	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Koncepcja programowo - przestrzenna OSTA	Wyłoniony w dniu 2 kwietnia 2014 r. w przetargu nieograniczonym Wykonawca ITT CONCEPT Jacek Taraska przekazał w dniu 4 kwietnia 2014 r. informację o odstąpieniu od podpisania umowy. W związku z powyższym w dniu 7 kwietnia została wybrana oferta drugiego Wykonawcy – konsorcjum firm InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.J. oraz InfoStrategia Sp. z o.o. W dniu 10 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA. Koszt opracowania przedmiotu umowy wynosi 57.008,41 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić 31 lipca 2014 r.
Działanie 7	Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA	Prace nad opracowaniem Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA są kontynuowane. Zamawiający otrzymał dane o które wnioskowano do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informacje zostaną wykorzystane podczas opracowywania Koncepcji OSTA. Zgodnie z zapisami umowy w terminie 12 tygodni od jej podpisania winno nastąpić przekazanie projektu Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA.
Działanie 8	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Realizacja działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego dokumentu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 19 926,00 zł.

	<i>budowy OSTA</i>	
Działanie 9	Opracowanie <i>Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA</i>	Wykonawca zrealizował zamówienie. 6.03.2014r. dokonano odbioru opracowania, a następnie przekazano fakturę do zapłaty.
Działanie 10	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej <i>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa OSTA</i>	W dniu 16 kwietnia odebrano od Wykonawcy RK PROJEKT Rafał Królikowski przedmiot umowy oraz podpisano protokół odbioru. Fakturę VAT z dnia 16 kwietnia 2014 r. przekazano do zapłaty.
Działanie 11	Opracowanie <i>Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA</i>	Prace w ramach tego działania zostaną podjęte po zakończeniu prac w ramach działania nr 7. Po opracowaniu Koncepcji Programowo-Przestrzennej OSTA zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę OSTA.
Działanie 12	Informacja i promocja	Opracowania, narzędzia badawcze oraz korespondencja w ramach prac nad projektem <i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i> , posiadają stosowne logotypy oraz informacje o współfinansowaniu ze środków UE. Informacje o realizacji projektu zamieszczane są na stronach internetowych wszystkich gmin AO oraz na stronie Stowarzyszenia <i>Agglomeracja Opolska</i> pod adresem www.aglomeracja-opolska.pl

Ponadto:

Miasto Opole w dniu 1 lipca 2014 r. podpisało aneks do umowy o dofinansowanie projektu *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*, który zostanie przekazany do kontrasygnaty ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.